

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
さらに期間を延長し、実質化に取り組んでいます。

別紙

人・農地プランの実質化に向けた工程表

→ 当初計画
→ 変更計画

都道府 県名	市町村名	対象 地区	集落名	令和元年度		令和2年度				令和3年度			
				10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	
茨城県	城里町	小松	増井 磯野 上入野	①	→	→	②~④	→	→	→	③~④	→	
				→	→	→	→	→	→	→	→		
		石塚	石塚 那珂西 上泉	①	→	→	②~④	→	→	→	→	③~④	→
				→	→	→	②	→	→	→	→	→	
		西郷	上青山 下青山 春園 小坂 勝見沢 上古内 下古内	①	→	→	②~④	→	→	→	→	③~④	→
				→	→	→	②	→	→	→	→	→	
				→	→	→	→	→	→	→	→	→	
				→	→	→	→	→	→	→	→	→	
		坏	上坏 下坏 粟	①	→	→	②~④	→	→	→	→	③~④	→
				→	→	→	②	→	→	→	→	→	
		岩船	北方 高久 錫高野 孫根 岩船 高根	①	→	→	②~④	→	→	→	→	③~④	→
				→	→	→	②	→	→	→	→	→	
→	→			→	→	→	→	→	→	→			
→	→			→	→	→	→	→	→	→			
沢山	阿波山 上阿野沢 下阿野沢 御前山	①	→	→	②~④	→	→	→	→	③~④	→		
		①	→	→	②	→	→	→	→	→			
		→	→	→	→	→	→	→	→	→			
七会	徳蔵 小勝 塩子 上赤沢 下赤沢 真端 大網	①	→	→	②~④	→	→	→	→	③~④	→		
		→	→	→	②	→	→	→	→	→			
		→	→	→	→	→	→	→	→	→			
		→	→	→	→	→	→	→	→	→			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。