
【城里町】 

端末整備・更新計画 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度

 ① 児童生徒数 965 911 881 857 817

 
② 予備機を含む整備上限台数 1,109 1,047 643 0 0

 ③ 整備台数（予備機除く） 0 337 551 0 0

 ④ ③のうち 

基金事業によるもの
0 337 551 0 0

 ⑤ 累積更新率 0.0％ 37.0％ 100.8％ 103.6％ 108.7％

 ⑥ 予備機整備台数 0 33 79 0 0

 ⑦ ⑥のうち 

基金事業によるもの
0 33 79 0 0

 ⑧ 予備機整備率 

※累計整備台数に対する 

累計予備機台数で算出

0.0％ 9.8％ 12.6％ 0 0

 ※①～⑧は未到来年度等にあっては推定値を記入する 

 

（端末の整備・更新の考え方） 

・GIGA 第１期については、令和２年度に調達し、令和３年度から利用を開始した。 

・令和８年度で利用から５年が経過するが、予算の制約から一括調達が難しいため、段階的に整備を

進める。中学校については、令和７年度中に調達して設定を行い、令和８年度から利用を開始す

る。小学校については、令和８年度中に調達して設定を行い、令和９年度から利用を開始する。 

・児童生徒数の増減が見込まれるが、予備機を利用しながら随時計画を見直し適切な更新を行う。 

　 

（更新対象端末の処分について） 

〇対象台数：1,204 台 

〇処分方法 

  小型家電リサイクル法の認定事業者または資源有効利用促進法に基づく製造事業者に再使用・再

資源化を委託　1,204 台  

〇端末のデータの消去方法 

　・処分事業者へ委託し、データ消去を行う 

・小学校の予備機として利用する中学校の既設端末については、自治体の職員によりデータ消去 

を行う。 

 



 〇スケジュール（予定） 

　令和８年３月 新規購入端末の設定（中学校） 

令和８年４月 新規購入端末の使用開始（中学校） 

※中学校の既設端末については、各小学校に 10 台程度予備機として配布し、残りは教育委員会

事教内で保管する。予備機の管理・補充等は、教育委員会で行う。 

令和９年３月 新規購入端末の設定（小学校） 

令和９年４月 新規購入端末の使用開始（小学校） 

　令和９年５月 処分事業者 選定 

  令和９年６月 使用済端末の事業者への引き渡し 


