
（別添２） 

【城里町】 

ネットワーク整備計画 

 

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

 

＜対象校＞ 

　町立学校（小中学校）全７校 

　必要なネットワーク速度が確保されている学校数　５校 

総学校数に占める割合　71.４％ 

※簡易帯域測定による結果を基に記載。 

 

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

 

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

・令和７年２月に、簡易帯域測定を実施。 

・令和７年１月・２月に、全校でアセスメントを実施。 

　　　１校：WAN調査、LAN調査、無線調査 

　　　６校：ネットワーク機器調査 

 

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和７年４月から改善策の検討を開始

し、令和８年３月までに順次対象校における改善策を完了させる。 

　 

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっ

ている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 

　　令和７年３月末にネットワークアセスメントの結果がまとまるため、その結果を踏

まえ順次改善策の検討を行い、令和７年度中に改善していく。令和７年度中に改善

が難しい課題が特定された場合は、通信事業者や保守事業者などと協議し、予算確

保の上、順次対応していく。 

なお、ネットワークアセスメントの結果がわかり次第、計画内容を速やかに修正し、

改善を進めていく。


