

(別添2)

【城里町】  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

<対象校>

町立学校（小中学校）全7校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 5校

総学校数に占める割合 71.4%

※簡易帯域測定による結果を基に記載。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・令和7年2月に、簡易帯域測定を実施。
- ・令和7年1月・2月に、全校でアセスメントを実施。
  - 1校：WAN調査、LAN調査、無線調査
  - 6校：ネットワーク機器調査

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月から改善策の検討を開始し、令和8年3月までに順次対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和7年3月末にネットワークアセスメントの結果がまとまるため、その結果を踏まえ順次改善策の検討を行い、令和7年度中に改善していく。令和7年度中に改善が難しい課題が特定された場合は、通信事業者や保守事業者などと協議し、予算確保の上、順次対応していく。

なお、ネットワークアセスメントの結果がわかり次第、計画内容を速やかに修正し、改善を進めていく。